

政策会議提出事項

(様式1)

平成26年1月22日	教育総務部 総務課	■案件 □報告
提出事項の名称	(仮)新中央図書館整備事業における基本方針について	
《提出事項の概要》		
<p>(仮)新中央図書館の建設計画を進めるに当たり、建設地の選定等は重要となるため、政策会議において決定していただく。</p>		
<p>上位計画</p>		
<p>(1) 第5次上尾市総合計画：「図書館サービス網の中核機能を備えた(仮)新中央図書館(第2図書館)整備に向け早急に検討を進める。」</p> <p>(2) 市長マニフェスト：上尾が輝る8つのキラリ☆パート2 「手狭になった図書館を利用しやすく22万都市に相応しい図書館に建て替えます。」</p> <p>(3) 上尾市図書館サービス計画(平成22年3月策定・公表) ：「新たな図書館サービスの拠点としての新中央図書館(=第2図書館)の建設構想を進めます。」</p>		
<p>(仮)新中央図書館のコンセプト</p>		
<p>【サービスについて】 (1)誰もが集える安全で居心地のよい空間 (2)調査・研究、情報提供機能の拠点 (3)図書館システムの中心</p>		
<p>【建築・設備について】 (1)延べ面積：5,000㎡程度 (2)駐車場：100台程度</p>		
<p>現本館位置での建て替え</p>		
<p>(1) 現本館の敷地面積は、2,418㎡であり、容積率、日影規制等の制限により、床面積や高さの計画に制限が多い。</p> <p>(2) 現本館の敷地内駐車台数は17台(借地駐車場40台)と不足している</p> <p>(3) 隣接地の買収が必要と考えるが、周辺は住宅地で買収は困難である。</p> <p>(4) 工事中は閉館となるため、本館に開架及び閉架している計335,000点の資料の一時保管先の確保も困難である。</p>		
<p>移転建設候補地</p>		
<p>(1) 西口大駐車場(柏座2丁目638-1他) 現在約2,328㎡+買収約2,046㎡</p> <p>(2) 大谷北部第4区画整理(49街区1画地他) 現在約4,248㎡+買収約4,152㎡</p> <p>(3) 上平公園西側(西門前字南前580-1他) 買収約7,080㎡</p>		
<p>《担当部としての見解》</p>		
<p>(仮)新中央図書館は上記コンセプトとし、上記移転建設候補地3か所から選定したい。</p>		